



Veresegyház Város Alpolgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021.március.....-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Kézilabda munkacsarnok megvalósításának további támogatása

Készítette: 
Cserhádi Ferenc alpolgármester

Ellenjegyezte: Garai Tamás jegyző

Egyeztetve: Valkó Zoltánné

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/ zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/ minősített többség szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: Kézilabda munkacsarnok megvalósításának, elszámolásának további támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Városi Sportkör Egyesület eredményesen pályázott Veresegyház Város Önkormányzatának támogatásával a Kézilabda munkacsarnok építésére.

A Veresegyházi Városi Sportkör „Veresegyház-kézilabda munkacsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljárást indított 2017. 05. 26-án.

A beadási határidőig (2017. 06. 20-ig) egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

A Sportkör Bíráló Bizottsága a **beadott ajánlatot érvénytelenné nyilvánította**, mivel az a felhívásban meghatározott összeget meghaladta.

A beruházás befejezési határidejének módosításával lehetőség nyílt új uniós eljárásrendi közbeszerzés megindítására.

Az új eljárás kiírására 2018. 11. 19-én került sor. A kiírásra egy ajánlatadó, a Constructor Domini Kft. nyújtott be pályázatot.

Mivel egy ajánlatadó adott be érvényes pályázatot, lehetőség volt **többfordulós tárgyalásos** eljárás lefolytatására, amelynek keretében a költségvetés elemzése alapján láthatóvá vált, hogy a **korábban tervezett beruházási összeg nem elegendő** a megvalósításhoz.

Veresegyház Város vezetése újból megkereste a kiíró Magyar Kézilabda Szövetséget, a TAO keret 309.207 ezer Ft értékű növelése érdekében. A kérés elbírálása jelenleg folyamatban van.

A közbeszerzés határidőre történő lezárása érdekében szükséges a beruházás önerejének módosítása (növelése) az alábbi adatok szerint:

A csarnok kivitelezése teljes bekerülési összege módosul	bruttó 3.364.733 eFt
TAO I -II nyert pályázatok keretében elszámolható változatlanul	bruttó 2.739.376 eFt

A szükséges önkormányzati támogatás összege 5% tartalékkerettel és az elismert pótmunkák értékével együtt:

bruttó 1.329.929 e Ft-ról

bruttó 1.465.039 e Ft-ra módosul

A beruházás ideje alatt műszaki szükségességből a tartalékkeret felhasználását követően többlet finanszírozási igény merült fel. A Veresegyházi Városi Sportkör Egyesület a műszaki ellenőrök javaslatait is figyelembe véve, elismerve a műszaki szükségesség indokait a közbeszerzési törvények betartásával szerződést módosított a Constructor Domini Kft.-vel 2020. augusztus 25-én 53.514.947 Ft + Áfa, azaz **67.963.983 Ft**, majd 2020 december 15-én 9.359.427 Ft + Áfa, azaz **11.886.472 Ft** összeggel.

A **kivitelezési többlet pótmunkák** bruttó értéke összesen **79.850.455 Ft**, mely a keretemelési kérelmünk elbírálásáig az önerő terhére számolható el.

További többletköltség az eszközbeszerzés közbeszerzési díja bruttó **5.524.500 Ft**, a keretemelési kérelmünk elbírálásához kapcsolódó igazgatási szakértői díj **3.557.000 Ft**, az árnyékoló eszközbeszerzése **12.733.000 Ft**, valamint a termál távvezeték építés költsége **33.445.000 Ft**,
együttesen: **55.259.500 Ft** értékben.

További TAO támogatási növekményre jelenleg döntés hiányában nincs lehetőség, viszont a **végösszeg 2021. március végéig történő kifizethetősége miatt**

79.850.455 Ft + 55.259.500 Ft = 135.109.955 Ft

értékkel az eddigi önerő mértékét szükséges megemlíteni.

Az önerő változásából eredő **135.109.955 Ft összegű költségnövekmény** fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A 111/2019. (V.30.) Kt. határozat 5. pontja szerint „A Képviselő-testület hozzájárulásával az államháztartáson kívülre kölcsön formájában biztosított 464.744 eFt-ot a Veresegyházi Városi Sportkörnek 2021. április 30-ig kell visszafizetnie Veresegyház Város Önkormányzatának.”

Javaslom, hogy a Képviselőtestület határozatában járuljon hozzá a 111/2019. (V.30) Kt. határozat után történt I. sz kivitelezői szerződés módosításban rögzített befejezési határidő 2021 március 22-re történő változása miatt a Veresegyházi Városi Sportkör részére nyújtott kölcsön (2021. április 30-i) visszafizetési határidejének 2021. szeptember 30-ra történő módosításához.

Melléklet :111/2019. (V.30) Kt. határozat

Veresegyház, 2021. március 26.



Cserhádi Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához, a beruházás önerejéhez **135.110.000 Ft** többlet fedezetet biztosít a Veresegyházi Városi Sportkör Egyesület részére az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
- 2.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a Polgármestert a Veresegyház Városi Sportkörrel a 111/2019. (V.30) Kt. határozat alapján 2019. szeptember 19-én kötött K-20852/2019. sz. támogatási szerződés módosítására.
- 3.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a Polgármestert a Veresegyházi Városi Sportkör Egyesülettel – a 111/2019. (V.30) Kt. határozat alapján – 2019. szeptember 25-én kötött K-20930/2019. sz. kölcsönszerződésben meghatározott 2021. április 31-i visszafizetési határidőt 2021. szeptember 30-ra módosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K I V O N A T

Készült: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

111/2019.(V.30.) Kt. határozat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat elfogadásával hatályon kívül helyezi a Kézilabda munkacsarnok létesítésére vonatkozó 66/2018.(III.29.) Kt. határozatát.
- 2.) A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Veresegyházi Városi Sportkör elnökségének döntését, melyben kimondja a 2018. 11. 19-én megjelent nyílt eljárás, majd azt követő tárgyalásos eljárás eredményességét.
- 3.) A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához és a közbeszerzési eljárás lezárásához a beruházás önerejéhez 1.329.929 eFt fedezetet biztosít a Veresegyházi Városi Sportkör részére az alábbi ütemezésben:

2016. évben	51.750 eFt	- kifizetve
2017. évben	36.986 eFt	- kifizetve
2019. évben	109.317 eFt	
2020. évben	719.244 eFt	
2021. évben	412.632 eFt	
- 4.) A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához „felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre” címen a Veresegyházi Városi Sportkör részére összesen 464.744 eFt-ot biztosít, 2019. évben 170.083 eFt-ot, 2020. évben 297.661 eFt-ot.
- 5.) A Képviselő-testület hozzájárulásával az államháztartáson kívülre kölcsön formájában biztosított 464.744 eFt-ot a Veresegyházi Városi Sportkörnek 2021. április 30-ig kell visszafizetnie Veresegyház Város Önkormányzatának.
- 6.) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CIXIV. tv. (Gst) 3.§. (1) bekezdés f) pontja értelmében az ajánlatadó – Veresegyház Városi Sportkör – és az önkormányzat között létrejövő finanszírozási szerződéshez kéri a Kormány hozzájárulását.
- 7.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben keletkező valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

A kivonat hitelélül: Veresegyház, 2019. május 30.

Garai Tamás
jegyző

