




Veresegyház Város Alpolgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28-588-600; fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020.-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Váci Mihály Művelődési Ház udvarának funkcionális átalakítása tárgyában hozott döntés módosítása

Készítette: 
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

Látta: 
Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyző: 
Garai Tamás jegyző

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Váci Mihály Művelődési Ház udvarának funkcionális átalakítása tárgyában hozott döntés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 75/2020.(V.28.) Polgármesteri határozat módosítása vált szükségessé.

„75/2020. (V. 28.) Polgármesteri határozat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „**Váci Mihály Művelődési Ház (hrs. 1633) belső udvarának funkcionális átalakítása**” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 14., adószáma: 14933082-2-13.) 24.220.238 Ft + áfa, összesen bruttó 30.759.702 Ft összeggel.
2. A Veres1 Színház Nonprofit Kft. 5.000.000 Ft-ot fizet a vállalkozó részére előlegként az EMT-TE-19-RK-0002 azonosító számú pályázati támogatásból.
3. Az önkormányzatot terhető összege bruttó 25.759.702.-Ft, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.”

A beruházás műszaki tartalma költségmegtakarítási okból megváltoztatásra került, miszerint a Művelődési Ház udvara nem kap térkő burkolatot. Elkészül azonban az udvar csapadékvíz elvezetése, új rámpa építése, homlokzat felújítása, új pincaajtó, lépcső az új ajtóhoz, valamint az új rakodófelület feletti előtető.

Így a beruházás összege az eredeti 24.220.238 Ft + Áfa helyett **9 857 967 Ft + Áfa**, ebből a Veres1Színház pályázati forrásból 5 MFt-ot már előlegként kifizetett a vállalkozónak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását hagyja jóvá.

Veresegyház, 2020. június 16.


Cserhāti Ferenc
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hozom:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a **75/2020.(V.28.) Polgármesteri határozatot módosítom, miszerint** hozzájárulok a „Váci Mihály Művelődési Ház (hrsz. 1633) belső udvarának funkcionális átalakítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításához a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 14., adószáma: 14933082-2-13.) **9.857.967 Ft + áfa, azaz bruttó 12.519.618 Ft összegre.**
2. A Veres1 Színház Nonprofit Kft. 5.000.000 Ft-ot kifizetett a vállalkozó részére előlegként az EMT-TE-19-RK-0002 azonosító számú pályázati támogatásból.
3. Az önkormányzatot terhető összege **bruttó 7.519.618 Ft**, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete.
4. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának Polgármester által történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

75/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat:

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hozom:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében hozzájárulok a „Váci Mihály Művelődési Ház (hrsz. 1633) belső udvarának funkcionális átalakítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 14., adószáma: 14933082-2-13.) 24.220.238 Ft + áfa, összesen bruttó 30.759.702 Ft összeggel.
2. A Veres1 Színház Nonprofit Kft. 5.000.000 Ft-ot fizet a vállalkozó részére előlegként az EMT-TE-19-RK-0002 azonosító számú pályázati támogatásból.
3. Az önkormányzatot terhető összege bruttó 25.759.702.-Ft, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete.
4. A fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a polgármester által a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

kmf.

Pásztor Béla sk.
polgármester

A határozat hiteles: Veresegyház, 2020. május 28.


Garai Tamás
jegyző

