







ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május ¹⁷.....-i rendes/rendkívüli ülésére

- Tárgy:** 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat módosítása az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezető építés többletmunkája miatt
- Készítette:** 
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens
- Látta:** 
Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető
- Egyeztetve:** 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető
- Ellenjegyezte:** 
Garai Tamás jegyző
- Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat módosítása az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezető építés többletmunkája miatt

Tisztelt Képviselő-testület!

A 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat alapján vállalkozási szerződést kötöttünk a BLOGÉK Építő Kft-vel az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezető építése tárgyában.

A beruházás keretében 523 m hosszú csapadékvíz elvezető épült 18 db tisztítóaknával.

A 8831/8 hrsz-ú telekre tervezett iskola terveit, valamint a Sportföld utcát és a Budapesti utat összekötő út terveit egyeztetve megállapítást nyert, hogy célszerű lenne a tervezett csapadékvíz vezeték kis mértékű meghosszabbítása egy 20 méter hosszú, D400-as bekötéssel.

Ezt **656.000,-Ft + ÁFA**, azaz **bruttó 833.120,-Ft** összegért vállalja megépíteni a kivitelezést végző BLOGÉK Építő Kft. Ennek fedezete a 2022. évi költségvetés tartalékkerete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával tegye lehetővé a vállalkozási szerződés módosítását.

Melléklet: - 307/2021. (XI. 26.) Kt. határozat
- módosított árajánlat

Veresegyház, 2022. május 12.

Tisztelettel:


Cserháti Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat 2. pontját az alábbira módosítja:
„2. A beruházás összege: bruttó 32.338.518,-Ft-ról a bruttó 833.120,-Ft többletmunka miatt **bruttó 33.171.638,-Ft.**
A többlet bruttó 833.120,-Ft fedezete a 2022. évi költségvetés tartalékkerete.”
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

K I V O N A T

Készült: Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 26-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

307/2021.(XI.26.) Kt. határozat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezetés építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Blogék Építő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 2., adószáma: 22634001-2-13).
2. A beruházás összege bruttó 32.338.518.- Ft, melynek fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a BLOGÉK Építő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kmf.

Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

A kivonat hitelül: Veresegyház, 2021. november 26.


Garai Tamás
jegyző



BLOGÉK KFT

2112 Veresegyház, Hajó utca 2.
Tel/fax: 06-28-387-509
Adószám: 22634001-2-13

Dátum: 2022.05.10.

Veresegyház, volt TSZ tanya csapadékvíz elvezetés építése
273m D600-as betoncső és 250m D400-as betoncső beépítésével, 1,8m átlagmélységben,
100-as MOT aknákkal, fedlappal.
Pótmunkák

munka megnevezése	mennyiség	egység	díj	Ft	összesen	Ft
Gépi és kézi földmunka D400-as KGPVC csőhöz	20,00	m	8 300,00		166 000,00	
D400-as KGPVC fektetése, gumigyűrűvel	20,00	m	24 500,00		490 000,00	
Kivitelezés költsége összesen:					656 000,00	

A költség a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazza!

Tisztelettel,

Balog Sándor
Blogék Kft

BLOGÉK ÉPÍTŐ KFT.
2112 Veresegyház, Hajó u. 2.
Adószám: 22634001-2-13